



ประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์

เรื่อง ปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕)

\*\*\*\*\*

ด้วยเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้จัดทำปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและกำกับติดตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เทศบาลนครนครสวรรค์จึงประกาศใช้ปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕) และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ สำหรับรายละเอียดสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ [www.nsm.go.th](http://www.nsm.go.th)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายจิตตเกษมณี นิโรจน์ธรรณัฐ)  
นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์

**ปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕)**  
**ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘**  
**และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑**

**เทศบาลนครนครสวรรค์**


| ลำดับ | การดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ระยะเวลาดำเนินการ          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ๑     | จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๗๑-๒๕๗๕) เพื่อมีหน้าที่ดำเนินการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ปัญหา ความต้องการของประชาชน รวมถึงประเด็นข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำมา ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                 | ธันวาคม ๒๕๖๘ – มกราคม ๒๕๖๙ |
| ๒     | ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕) จัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพื่อนำไปยกร่างส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน และนำไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น ในระดับต่าง ๆ ในส่วนที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                      | มกราคม - เมษายน ๒๕๖๙       |
| ๓     | จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (Plan Analysis) ทบทวนข้อมูล ปัญหา ความต้องการ เพื่อนำมายกร่างโครงการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ การอำนวยความสะดวกและการบริการประชาชน รวมถึงข้อมูล ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อนำมาจัดทำ เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕) และยกร่างส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน และเพื่อนำไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำประเด็น การพัฒนาท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ ในส่วนที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น | กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๙  |
| ๔     | กลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้น (Screen/Consider) เพื่อรวบรวมประมวลผลเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ และนำเสนอปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ เพื่อให้ความเห็น ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะปรับปรุง แก้ไข เพื่อพิจารณาความถูกต้องของข้อมูล                                                                                                                                                                                                               | กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๙  |
| ๕     | จัดทำหนังสือขออนุญาตหน่วยงานราชการ/เอกชน (กรณีขอใช้พื้นที่ เช่น กรมธนารักษ์ วัด โรงเรียน ฯลฯ) เพื่อเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ ก่อนจะนำโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนเพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕                                                                                                                                                                                                                                                                     | มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๙      |
| ๖     | แจ้งประธานกรรมการชุมชน (คณะกรรมการชุมชน) เพื่อส่งแผนพัฒนาชุมชนให้เทศบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๙       |
| ๗     | จัดทำหนังสือแจ้ง “หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน” ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๙    |

| ลำดับ | การดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ระยะเวลาดำเนินการ      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ๘     | สำนัก กอง ส่วน หน่วยงาน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ตรวจสอบโครงการพัฒนา/กิจกรรม เป็นหน้าที่และมีอำนาจดำเนินการได้หรือไม่อย่างไรแล้วจัดส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณในการรวบรวมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                                                    | พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๙ |
| ๙     | การประสานโครงการพัฒนาในระดับพื้นที่ให้เทศบาลนำแผนพัฒนาแผนชุมชนที่เป็นโครงการพัฒนาหรือกิจกรรมที่เป็นหน้าที่และอำนาจพิจารณาบรรจุในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)                                                                                                                                                                                                                  | พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๙ |
| ๑๐    | เมื่อประมวลผลข้อมูลแล้ว นำเสนอข้อมูลเพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครนครสวรรค์ และหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนต่อปลัดเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเห็นชอบเบื้องต้นในการยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ | กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๙ |
| ๑๑    | เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณนำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับสมบูรณ์ ส่งให้ปลัดเทศบาลเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา แล้วนำไปสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงเพิ่มเติม แก้ไข เสนอแนะ ให้ความเห็น ตั้งข้อสังเกต ให้เกิดความสำเร็จในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น | กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๙ |
| ๑๒    | ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๙  |

หมายเหตุ : การกำหนดหัวระยะเวลาให้เป็นไปตามความเหมาะสมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

  
 .....ผู้เสนอ  
 (นางศุภรัตน์ เสือเหลือง)  
 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  
 .....ผู้เห็นชอบ  
 (นางนันทิพย์ สันติภาพจันทรา)  
 รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
 ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์

  
 .....ผู้อนุมัติ  
 (นายจิตตเกษม ณิโรจน์รัฐ)  
 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์

# ปฏิทินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2571-2575)

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

## หมายเหตุสำคัญ:

อปท. สามารถปรับเปลี่ยนการดำเนินการ และระยะเวลาได้ตามความเหมาะสม

### 1. ฐานข้อมูลและการยกร่างเบื้องต้น (พ.ย. 2568 - พ.ค. 2569)



[Nov 68 - Apr 69]  
จัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิ/ทุติยภูมิ  
(เพื่อยกร่างส่วนที่ 1 & 2)



[Feb - May 69]  
ประชุมประชาคมท้องถิ่น  
(วิเคราะห์, ทบทวน, ยกร่างโครงการ)



[Feb - May 69]  
กลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้น  
(เสนอปลัด อปท. พิจารณา)



[Mar - May 69]  
ขออนุญาตใช้พื้นที่  
(กรณีใช้ที่ดินหน่วยงานอื่น)

Cool to Summer

### 2. การประสานแผนและการตรวจสอบโครงการ (ม.ค. 2569 - ก.ค. 2569)



[Jan - Mar 69]  
แจ้งขอแผนชุมชน  
(จากหมู่บ้าน/ชุมชน)



[Mar - Jun 69]  
อบจ. จัดทำกรอบ  
การประสานแผน  
(ระบุหลักเกณฑ์/ยุทธศาสตร์)



[May - Jun 69]  
แจ้งหน่วยงาน  
ขอรับเงินอุดหนุน



[May - Jul 69]  
ตรวจสอบ  
โครงการภายใน  
(ตามหน้าที่และอำนาจ)



[May - Jul 69]  
ประสานโครงการ  
ระดับพื้นที่  
(บรรจุในร่างแผนฯ 3)



[Jun - Jul 69]  
อบจ. ประกาศใช้  
ประเด็นการพัฒนา

### 3. การอนุมัติเบื้องต้นและการมีส่วนร่วม (มิ.ย. 2569 - ก.ย. 2569)



[Jun - Jul 69]  
เห็นชอบเบื้องต้นร่างแผนฯ  
(เสนอผู้บริหารท้องถิ่น)



[Jul - Sep 69]  
กระบวนการมีส่วนร่วม & พิจารณา  
(ประชาคมปรับปรุง / คกก.พัฒนาท้องถิ่นเห็นชอบ)



### 4. การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ต.ค. 2569 - พ.ย. 2569)



[By Oct 69]  
เทศบาล, อบต., พักยา  
ประกาศใช้แผนฯ  
(อบต. ต้องผ่านสภาฯ)



[By Nov 69]  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ประกาศใช้แผนฯ

### สิ่งที่ต้องดำเนินการหลังจัดทำปฏิทิน



แจ้งคณะกรรมการ  
ต่างๆ ทราบ



แจ้งบุคลากร, ผู้บริหาร,  
สภาฯ, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน,  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



ปิดประกาศเปิดเผย  
ณ สำนักงาน  
(อย่างน้อย 30 วัน)



เผยแพร่  
ในเว็บไซต์ อปท.